

14780 zc k87 FAKTURA

| | | | |
|---|---|--|------------|
| DODÁVATEĽ : CESTNÉ STAVBY Liptovský Mikuláš spol. s r.o. Ul. 1. mája 724 031 01 Liptovský Mikuláš Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel s.r.o., vložka číslo 426 / L Tel : 044/5538 212 Fax : 044/5524307 | Faktúra číslo : | 2011268 | |
| | Konštantný symbol : | 0308 | |
| | Zmluva o dielo : | | |
| | Číslo objednávky : | Obj.č. 523/2011 | |
| | ODBERATEĽ : | Obec PODBIEL č. 210 027 42 Podbiel | |
| IČO : | 31563732 | IČO : | 00314790 |
| DIČ : | 2020427046 | DIČ : | 2020561829 |
| IČ DPH: | SK2020427046 | IČ DPH: | |
| Peň. ústav : | DEXIA LM 8100253001/5600 | Peň.ústav : | |
| Zodpovedný stavbyvedúci : | Dodacie podmienky s daňou | | |
| Feranec Kamil | Dátum splatnosti : | 6.10.2011 | |
| Stavebné práce vykonal stavebný obvod : | Dátum dodania tovaru | 22.9.2011 | |
| Tvrdošín | Dátum vystavenia : | 22.9.2011 | |
| | Forma úhrady : | PP | |
| Názov stavby podľa zmluvy o diele : | Úprava podlažia tenisového ihriska | | |
| Stavebné práce vykonané za mesiac : | ...SEPTEMBER... | | 2011 |

| | Zmluvná hodnota | Z toho dodávky |
|---|---|----------------|
| Základ pre sadzbu : | 2 079,00 EUR | |
| DPH 20 % | 415,80 EUR | |
| Spolu k úhrade : | 2 494,80 EUR | |
| Poskytnutá záloha : | | |
| Finančné vysporiadanie : | 2 494,80 EUR | |
| Objem prác v Eur fakturovaných od začiatku stavby do konca minulého mesiaca | | |
| Objem prác v Eur fakturovaných od začiatku roka do konca tohto mesiaca | PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA | |
| Objem prác v Eur fakturovaných od začiatku stavby do konca tohto mesiaca | Finančná operácia je v súlade s platnými predpismi a rozpočtom | |
| Poznámka : | | |

dňa 26.9.11 podpis:

| | |
|--|--------------------------------------|
| Rekonštrukčné práce bez DPH za mesiac : | Živičné práce bez DPH za mesiac : |
| Vozne a diaľnicové preskúšané, urobene na sklon investičná - ihrisko zc 47 232/2011 / E 2494,80 26.9.11 | Tvrdošín 5. 10. 2011 DEXIA |
| Za objednávateľa: | Za zhotoviteľa: Kamil Feranec |
| | Dňa : 22.9.2011 |

26.9.11
26.9.11